

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zum Stand der Planung und Kostenfortschreibung (Basis: vertiefte Kostenschätzung gemäß HOAI Leistungsphase 2) für den Neubau der Maickler-Grundschule zur Kenntnis und

beschließt

einstimmig:

1. Die vorliegende Vorplanung (HOAI Leistungsphase 2) wird zur Vorbereitung des Baubeschlusses bis zur Entwurfsplanung (HOAI Leistungsphase 3) unverändert fortgeführt.
2. Das Budget für die Gesamtmaßnahme wird im Hinblick auf die bis zur Vergabe erwarteten Baupreissteigerungen und Unvorhergesehenes auf 25 Mio. € erhöht und in der Haushalts- und Finanzplanung entsprechend abgebildet.
3. Die in der Auslobung zugrunde gelegte Kostenobergrenze von 17,14 Mio. € (ohne Baukostenindexierung und Unvorhergesehenes) wird entsprechend auf 18,84 Mio. € angepasst und bis zur Vergabe der wesentlichen Gewerke (Abschluss HOAI Leistungsphase 6) quartalsweise entsprechend dem Baupreisindex des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg fortgeschrieben.