

Kostendeckungsnachweis

01.11.2020

Vergabepaket 01 | Erdarbeiten, Rohbauarbeiten mit Tiefengründung

[alle Angaben in EUR brutto]

Vergabesumme geschätzt nach KoBe,
Kostenstand Q3/2019*

5.159.741,43

Budgetaufstellung der Vergabeeinheit inkl. Indexierung + UV

Paket	Gemäß Kostenberechnung (Baubeschluss) Ende 2019	5.159.741,43
Gemäß Kostenberechnung (Baubeschluss) bestehend aus		
<i>Erbau</i>		<i>366.703,32</i>
<i>Tiefengründung</i>		
<i>Rohbau mit Teilen der Gewerke :Maler und Abdichtungsarbeiten, Entwässerung (KG 411) sowie Elektro + Blitzschutz sowie Vorbereitende Maßnahmen (Abbruch Spielplatz und Freianlagen)</i>		<i>4.793.038,11</i>
Zzgl. Indexierung von 6,30 % (Ø Baupreissteigerung 2019 - 2020)		325.063,71
Zwischensumme		5.484.805,14
Zzgl. Puffer Unvorhergesehenes und Marktpreisrisiko (10%)		548.480,51

Summe Budget der Vergabeeinheit entspr. Baubeschluss + UV 6.033.285,65

Gegenüberstellung Budget | LV-Preise | Submission

Budget: 6.033.285,65

	Stand 2019 KoBe		Lph. 5 Mitte 2020		Ist Q 3 2020	
LV-Summen	Budget	Delta in % zu Budget	Bepreistes LV	Delta in % zu Budget	Angebots-summe	
Paket 1	Los 1 Erdarbeiten	428.786,19	24,25%	566.051,69	8,19%	467.050,70
	Los 2 Rohbauarbeiten mit Tiefengründung	5.604.499,46	-14,21%	4.907.162,96	-14,78%	4.882.765,65
Summe	6.033.285,65		5.473.214,65		5.349.816,35	

Auswertung verbleibender Budget-Puffer vs. LV | Submissionsergebnis des Vergabepakets

683.469,30

entspricht in Prozent des IST-Budgets der Vergabeeinheit für den Budget-Puffer

11,33%

Zielwert des Puffers nach Baubeschluss = 10 %

ERGEBNIS:

Kostendeckungsnachweis gegeben