

Kostendeckungsnachweis

08.09.2021

Vergabepaket 03 | Hauptausbaugewerke

[alle Angaben in EUR brutto]

Vergabesumme geschätzt nach KoBe,
Kostenstand Q3/2019

1.434.615,24

Budgetaufstellung der Vergabeeinheit inkl. Indexierung + UV

Paket	Gemäß Kostenberechnung (Baubeschluss) Ende 2019	1.434.615,24
Paket 3.1	12 3390 Schlosserarbeiten	1. Ausschreibung blieb ohne Angebot
	13 3395 Metallbau /Türen	85.529,26 Submissioniert in KW 33
	14 3371 Tischler 1 / Türen	658.676,46 Submissioniert in KW 33
	15 3410 Malerarbeiten	51.722,42 Submissioniert in KW 33
	16 3310 Trockenbauarbeiten	638.687,10 Submissioniert in KW 33

Zzgl. Indexierung von 6,30 % (Ø Baupreissteigerung 2019 - 2020)

90.380,76

Zwischensumme

1.524.996,00

Zzgl. Puffer Unvorhergesehenes und Marktpreisrisiko (10%)

152.499,60

Summe Budget der Vergabeeinheit entspr. Baubeschluss + UV

1.677.495,60

Gegenüberstellung Budget | LV-Preise | Submission

Budget: 1.677.495,60

	Stand 2019 KoBe		Lph. 6 Q 2 2021		Ist Q 1 2021
	LV-Summen	Budget	Delta in % zu Budget	Bepreistes LV	Angebots-summe
Paket 3.1	12 3390 Schlosserarbeiten				1. Ausschreibung blieb ohne Angebot
	13 3395 Metallbau /Türen	100.009,36	-13,54%	88.082,61	89.582,01
	14 3371 Tischler 1 / Türen	770.190,38	-53,87%	500.549,70	660.961,43
	15 3410 Malerarbeiten	60.479,03	36,29%	94.934,63	76.055,46
	16 3310 Trockenbauarbeiten	746.816,83	-20,37%	620.453,17	585.339,34
	Zwischensumme	1.677.495,60	-22,26%	1.304.020,11	1.411.938,24
	SUMME	1.677.495,60	-22,26%	1.304.020,11	1.411.938,24

Auswertung verbleibender Budget-Puffer vs. LV | Submissionsergebnis des Vergabepakets

265.557,36

entspricht in Prozent des IST-Budgets der Vergabeeinheit für den Budget-Puffer

15,83%

Zielwert des Puffers nach Baubeschluss = + 10 %

ERGEBNIS:

Kostendeckungsnachweis gegeben