


ORGANIGRAMM

IBA FELLBACH

AGRICULTURE MEETS MANUFACTURING



INFORMATIONSTRUKTUR IBA FELLBACH

AGRICULTURE MEETS MANUFACTURING

Gemeinderat	Lenkungsrunde	DG
GR	01/02/03/10/13+ alle Teilprojektleiter	01/02/03/10/13+ Herr Dilger
Politische Grundsatz- entscheidungen	Grundsatz- entscheidungen Verwaltung	Regelmäßige Information und Projektausrichtung
<i>Halbjährliche Berichterstattung/ Informationsvorlagen</i>	<i>Regeltermin 3 monatlich</i>	<i>Regeltermin monatlich</i>

STEUERUNGSEBENE

ARBEITSEBENE

AG Gewerbeflächen- strategie	Projektbesprechung 03- Dilger	Projekt-AGs (8 Projektstränge)	Abstimmungsrunde IBA GmbH	Einbeziehung IBA Kuratorium Intendanz
61, 80, 23	03, 61	Teilprojektleitung mit jeweiligen Projektteam	Frau Adamczyk Frau Riewe Herr Dilger	<i>Einbeziehung anlassbezogen</i>
Einbettung in Gewerbestrategie	Abstimmung 03	Projektumsetzung	Einbindung IBA GmbH	
<i>Regeltermin wöchentlich</i>	<i>Regeltermin wöchentlich</i>	<i>Regeltermin 2 wöchentlich</i>	<i>Regeltermin 2 wöchentlich</i>	