

**Zeitschiene Fellbacher IBA Vorhaben AGRICULTURE MEETS MANUFACTURING** Stand: 19.02.2021 Bearbeitung: Dilger

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Projektnummer	Projekt	Projektphasen	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028>			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Klenkareal und Eppingerstrasse	Grundlagen	◊ wirtschaftliche Machbarkeitsstudie																															
		Vorbereitung	◊ Grundsatzbeschluss/Ausschreibung																															
		Realisierung	◊ Entwurf/wirtschaftliches Gesamtangebot/Verträge																															
2	Nachverdichtung Gewerbegebiet	Grundlagen	◊ Machbarkeitsstudie Nachverdichtungspotenziale																															
		Vorbereitung	◊ Vorliegen einer Voruntersuchung Sanierungsgebiet																															
		Realisierung	◊ Bebauungsplan																															
3	Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation	Grundlagen	◊ Konzept Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation																															
		Vorbereitung																																
		Realisierung	◊ Fortlaufende Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung																															
4	Zukunft Landwirtschaft	Grundlagen	◊ Bedarfsermittlung																															
		Vorbereitung	◊ Konzept städtebauliche Entwicklung																															
		Realisierung	◊ Rechtliche Machbarkeit																															
5	Nachhaltige Mobilität	Grundlagen	◊ Mobilitätsstudie																															
		Vorbereitung																																
		Realisierung	◊ Umsetzung Maßnahmen																															
6	Stoffkreisläufe und Energie	Grundlagen	◊ Machbarkeitsstudie																															
		Vorbereitung																																
		Realisierung	◊ Realisierung Pilotanlagen und Infrastrukturen																															
7	Öffentlicher Raum	Grundlagen																																
		Vorbereitung	◊ Voruntersuchung Sanierungsgebiet																															
		Realisierung	◊ Gestaltungskonzept																															
8	Verknüpfung-Masterplan	Grundlagen																																
		Vorbereitung																																
		Realisierung	◊ Abgleich KV																															

◊ ◊ ◊ : Meilensteine