

Bauvorhaben:
 Anbau und Modernisierung
 Feuerwehrgerätehaus Schmiden
 Gotthilf-Bayh-Straß 38, 70734 Fellbach



Hartmann Klotz Architekten Partnerschaft mbB
 Holzgrundstraße 12, 70806 Kornwestheim

KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276

Stand 10.06.2021

brutto inkl. 19 % MwSt.

	Modernisierung/Anbau	Bauunterhalt	Gesamtmaßnahme
KG 200 Vorbereitende Maßnahmen	4.770,48 €		4.770,48 €
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen	1.083.359,83 €	55.377,25 €	1.138.737,08 €
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen	599.580,83 €	31.875,21 €	631.456,04 €
KG 500 Außenanlagen und Freianlagen	287.333,61 €	70.379,03 €	357.712,64 €
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	112.000,00 €		112.000,00 €
Zwischensumme KG 200 - 600	2.087.044,75 €	157.631,49 €	2.244.676,24 €
10% Unvorhergesehenes	208.704,48 €	15.763,15 €	224.467,62 €
Zwischensumme	2.295.749,23 €	173.394,64 €	2.469.143,86 €
6% Index 06/2021 - 06/2022	137.744,95 €	10.403,68 €	148.148,63 €
6% Index 06/2022 - 09/2022 aus KG 500 inkl. UV	4.741,00 €	1.161,25 €	5.902,26 €
Zwischensumme indiziert	2.438.235,18 €	184.959,57 €	2.623.194,75 €
KG 700 Baunebenkosten	691.237,91 €	16.748,42 €	707.986,33 €
Gesamtsumme	3.129.473,09 €	201.707,99 €	3.331.181,08 €

