

Federführung	Dezernat II Erster Bürgermeister Johannes Berner
--------------	--

AZ./Datum:	/22.12.2021		
Gremium	Behandlung	Sitzungsart	Sitzungsdatum
Verwaltungsausschuss	zur Kenntnisnahme	öffentlich	18.01.2022

Bericht des Feuerwehrkommandanten zum Umsetzungsstand des Feuerwehrbedarfsplans**Bezug:**

BV 023/2018/1 GR ö 06.03.2018 Beschlussfassung Feuerwehrbedarfsplan

zahlreiche weitere Informations- und Beschlussvorlagen zur Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans bezogen auf die Feuerwehrgerätekäuser in Fellbach, Schmiden und Oeffingen, zuletzt

BV 132/2021 GR ö 20.07.2021 Sanierung / Erweiterung Feuerwehrhaus Schmiden
BV 194/2021 GR ö 26.10.2021 Neubau Feuerwehrhaus Fellbach Bühlstraße

Sachverhalt:**1. Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan**

Nach § 3 Abs. 1 Feuerwehrgesetz hat jede Gemeinde „auf ihre Kosten eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten.“ Der konkrete hieraus resultierende Bedarf an Gebäuden, Fahrzeugen und Ausrüstung für die örtlichen Feuerwehren ist regelmäßig in einem Feuerwehrbedarfsplan zu erfassen, der sachgerecht umgesetzt werden muss.

In Fellbach wurde zuletzt 2017 eine Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans bei einem hierfür qualifizierten Fachunternehmen beauftragt. Der Feuerwehrbedarfsplan wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 06.03.2018 einstimmig verabschiedet (vgl. Beschlussvorlage 023/2018/1).

Empfohlen wurde im Feuerwehrbedarfsplan u. a. die Einrichtung einer hauptamtlichen Stelle für den Feuerwehrkommandanten, der zuvor ehrenamtlich tätig gewesen war. Diese Empfehlung wurde zeitnah umgesetzt: Zum 01.10.2018 trat Herr Christian Kö-

der seinen Dienst als Leitender Hauptbrandmeister an.

Weiter wurden durch den Feuerwehrbedarfsplan zahlreiche Empfehlungen zur Umsetzung gestiegener Anforderungen (u. a. „Schwarz-Weiß-Trennung“ der Umkleide- und Sanitärbereiche sowie getrennte Räumlichkeiten für Frauen und Männer) an die Feuerwehrgerätehäuser konkretisiert. Zur konsequenten Umsetzung der Empfehlungen war für das Feuerwehrgerätehaus in Fellbach ein Standortwechsel vom derzeitigen Standort Wiesenstraße 1 in einen Neubau an der Bühlstraße notwendig. Für den Neubau wurde jüngst der Planungswettbewerb ausgelobt (vgl. Beschlussvorlage 194/2021), der voraussichtlich Anfang Juni 2022 entschieden werden soll.

Für die Ertüchtigung des Feuerwehrhauses Schmiden ist ein Anbau samt Aufstockung notwendig, die im lfd. Jahr 2022 in die bauliche Umsetzung kommt (vgl. Beschlussvorlage 132/2021).

Auch für das Feuerwehrhaus Oeffingen ist ein Anbau samt Aufstockung in Planung. Die fortgeschriebene Planung wird noch im 1. Halbjahr 2022 in den gemeinderätlichen Gremien vorstellt.

2. Bericht des Feuerwehrkommandanten

In den Beratungen zum Haushalt 2021 beantragte die CDU-Fraktion einen „Bericht des Stadtbrandmeisters zum Umsetzungsstand des Feuerwehrbedarfsplans und zur Vision für die Fellbacher Feuerwehr der Zukunft.“

Leitender Hauptbrandmeister Christian Köder wird diesen Bericht als hauptamtlicher Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Fellbach in der Sitzung des Verwaltungsausschusses unmittelbar vorstellen und für Fragen aus der Mitte des Gremiums zur Verfügung stehen.

Finanzielle Auswirkungen:

- keine
- einmalige Kosten von _____ €
einmalige Erträge von _____ €
- lfd. jährliche Kosten von _____ €
lfd. jährliche Erträge von _____ €
- bei Bauinvestitionen ab 350.000 € siehe beil. Folgekostenberechnung
- Haushaltsmittel bei Produktsachkonto _____ vorhanden
- über-/außerplanmäßige Ausgabe von _____ € notwendig
- Sonstiges

gez.
Johannes Berner
Erster Bürgermeister

Anlagen: ---