
Aufgaben- und Zeitplan Umwelt- und Klimaschutz (Hannah Schmidt)

Arbeitszeitanteil (%) Aufgaben/Zeithorizont 3. Q 4. Q 1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q. 1. Q. 2.Q. 3. Q. 4. Q. 1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q.

50 Klimaschutzkonzept (KSK)

Vorarbeiten (Bisherige Klimaschutzaktivitäten, mögliche 

Fördermöglichkeiten, Beratung SK:KK, PtJ, usw.)

1. Informationsvorlage Klimaschutz in Fellbach

2. Informationsvorlage Erstellung KSK (Ablauf, Kosten, Nutzen, 

Inhaltliche Schwerpunkte) und Inhaltliche Diskussion

1. Beschlussvorlage Beauftragung KSK

Vorbereitung Ausschreibung (Auftragsbeschreibung, 

Leistungsbausteine, Bewertungskriterien, Referenzen, 

Verfahrensart, usw.)

Akquisition geeigneter Fördermittel

Ausschreibung und Vergabeverfahren für die Erstellung eines 

Klimaschutzkonzeptes

Beauftragung, Koordination und Erstellung vom KSK (2 Jahre) (inkl. 

Beteiligung der relevanten Akteure, Erstellung eines 

Maßnahmenplans mit Kosten- und Kapazitätsplanung sowie einer 

tragfähigen  Umsetzungsorganisation)

Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen des neuen KSK (Initiierung 

und Begleitung durch Umwelt- und Klimaschutz; Durchführung 

meist durch andere Bereiche)

Monitoring/Evaluation und Weiterentwicklung der 

Klimaschutzmaßnahmen

10 Öffentlichkeitsarbeit

Online-Präsenz aufbauen und aktualisieren

Planung, Organisation und Durchführung einer 

Klimaschutzwoche/Teilnahme an Energiewendetage/… 

(Öffentlichkeitswirksame Veranstaltung bzw. Vortragsreihe 

Klimaschutz in Fellbach)

Netzwerkaufbau und -pflege

40 Klimaschutzprojekte 

Teilprojektleitung "Stoffkreisläufe und Energie" im IBA-Projekt

Projektleitung Green Urban Labs 2

Projektleitung Klimopass

Teilbausteine Klimaschutzmaßnahmen des KSK
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