Anlage 1: Vorlage 204/2023

Bauernhof-Kita in Fellbach-Schmiden

Projekt Nr. 533

Stadt Fellbach 04.08.23 MO
KOSTENRAHMEN Netto-Raumflache NRF(R) NRF(R+S)
Planungsstand: 04.08.2023 Brutto-Rauminhalt BRI (R) BRI (R+S)
KG Kostengruppe nach DIN 276 Menge EP [€] Summe Summe
inkl. 19% MwSt.  inkl. 10% MwSt.
200 Herrichten und ErschlieRen (aufgerundet)
offentliche ErschliefSung
Strom/Wasser 1,00 psch 0,00 € 0,00€
Telekommunikation 1,00 psch 0,00€ 0,00€
Entwésserung 1,00 Ifm 0,00 € 0,00€
200 Summe Herrichten und Erschlielen 0,00€ 0,00€
300 Bauwerk gemaR Angebot Finkota vom 17.07.2023
Mobiler Bauwagen fiir Kindergérten 1,00 psch 156.000,00 € 156.000,00 €
Unvorhergesehenes 10% aus KG 500 10% aus 156.000,00 € 15.600,00 €
300 Summe Bauwerk 171.600,00€ 172.000,00 €
400 Technische Anlagen
PV-Anlage 1,00 psch 15.000,00 € 15.000,00 €
400 Technische Anlagen 15.000,00 € 15.000,00 €
500 AuRenanlagen gemaR Berechnung Winkler & Boje vom 21.05.2023
Erdbau 1,00 7.247,00 € 7.247,00 €
Oberbau, Deckschichten 1,00 40.201,00 € 40.201,00 €
Baukonstruktionen 1,00 20.789,00 € 20.789,00 €
Technische Anlagen 1,00 5.366,00 € 5.366,00 €
Einbauten in AuRenanlagen und Freiflachen 1,00 50.099,00 € 50.099,00 €
Vegetationsflachen 1,00 23.865,00 € 23.865,00 €
Sonstige Mafinahmen 1,00 10.008,00 € 10.008,00 €
Unvorhergesehenes 10% aus KG 500 10% aus 147.567,00 € 14.760,00 €
500 Summe AuRenanlagen 172.335,00€  173.000,00 €
600 Ausstattung
Méblierung 1,00 psch 2.500,00 € 2.500,00 €
Ausstattung 1,00 psch 20.000,00 € 20.000,00 €
600 Summe Ausstattung 22.500,00 € 22.500,00 €
700 Baunebenkosten
16% von KG 300-500 16% aus 360.000,00 € 57.600,00 €
700 Summe Baunebenkosten 57.600,00 € 58.000,00 €
Summenzusammenstellung brutto
KG 200 Herrichten und ErschlieRen 0,00 €
KG 300 + 400 Bauwerk + Technische Anlagen 187.000,00 €
KG 500 AuRenanlagen 173.000,00 €
KG 600 Ausstattung 22.500,00 €
KG 700 Baunebenkosten 58.000,00 €
Gesamtsumme KG 200+300+400+500+700 inkl. 19% MwSt.  440.500,00 €
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