
2021 20232022

Heim Blaschke ArchitektenPartGmbB

Rahmenterminplan 
Stand 22.02.2022

INTERIMS-KITA, EHEM. VHS, FELLBACH

Planung 

Entwurf / Kostenberechnung

Ausführung

Werkplanung
Ausschreibung, Angebotsprüfung

Machbarkeitsstudie

Fe
rti

gs
te

llu
ng

30
.1

1.
21

 G
ru

nd
sa

tz
be

sc
hl

ußBauantrag

Ba
ub

es
ch

lu
ß

Vorlage
6Wo

Vergabe Bauleistungen

Ba
ub

eg
in

n

Angebotseinholung
Prüf.

In
be

tre
ib

na
hm

e

Genehmigung
Vorlage
6Wo

Aufmaß Einbau

Fund. Einbau
Fluchtsteg

Ausführung

Abbruch/Ausbau

Trockenbau
HLS-Installation

Fenster/Sonnenschutz
Metallbau/Zimmerer

E-Installation
Fliesen/Estrich

Böden Lino
Maler/Putz

Akustikdecke

Freianlagen

WC Trennwände
Schreiner/Küche

Schlitze 
schließen

Einhausung
Einbau Schuppen

Putz/Anstrich  

Grundkonstr. Beplankung
Vorsatzschalen

Still
legen

Still
legen

Aufmaß
Möbel

Einbau
Möbel/Küche

Aufmaß Einbau

Aufmaß Einbau

End
montage

End
montage

Installation

Installation

Reinigung

Aufmaß
Küche

Planung/Fertigung Küche

ANLAGE 4


